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Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 08.02.2023

Abteilung Stadtentwicklung, Straßen,  

Grünflächen und Umwelt 

Vorsteher der BVV 

Herrn Groos 

über 

Bezirksbürgermeister 

Beantwortung der Schriftlichen Anfrage Nr. SchA IX/0317 vom 10.01.2023 des 

Bezirksverordneten Alexander Bertram – AfD 

Betr.: Bauarbeiten am Uferweg in Niederschöneweide 

Ich frage das Bezirksamt: 

1. Wie lange dauern die Bauarbeiten am Uferweg in Niederschöneweide (ca. Rudower Str.) noch

an?

2. Wann kann der Uferweg wieder durchgängig von Fußgängern genutzt werden?

3. Was ist der Grund für die Verzögerungen der Bauarbeiten, welche laut Ausschilderung bereits

am 23.12.2022 beendet sein sollten?

4. Wann wird die Baustellenbeschilderung am Uferweg aktualisiert, so dass Fußgänger nicht

unabsichtlich in die baustellenbedingte Sackgasse gehen?

Hierzu antwortet das Bezirksamt Treptow-Köpenick: 

Zu 1. und 2. 

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich noch etwa drei Monate andauern. 

Zu 3. 

Der Baubeginn verzögerte sich zunächst aufgrund begrenzter Kapazitäten der beauftragten 

Baufirma und aufgrund notwendiger Bodensondierungen zur Feststellung der Wurzelverläufe des 

vorhandenen Baumbestands. Teilweise mussten die Bauarbeiten auch witterungsbedingt 

unterbrochen werden.  

Zu 4. 

Die Baustellenbeschilderung hätte aktualisiert werden müssen. Dies wird zeitnah nachgeholt. 

Dr. Claudia Leistner 

Bezirksstadträtin 

Bezirksverordnetenversammlung 
Treptow-Köpenick 
09. Februar 2023

Eingang Büro BVV

p. M. an Frakt. + BzV Bertram am 09.02.23
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"Kostenausweisung auf Basis des aktuellen Rundschreibens der Senatsverwaltung für Finanzen   

II B 52 -H 9440-1/2015-8-4 vom 02.05.2022: 

Erfassung Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung und Umsetzung von Drucksachen der BVV 

        

Zur Erstellung dieser:  Drs. Nr. haben 

    Schriftlichen Anfrage IX/0317  

         

        

     

Anzahl Arbeits- 

stunden 

Betrag  

in € 

Beamtinnen/Beamte 

bzw. vergleichbare/r 

Beschäftigte/r 

mittleren Dienst 0 0,00 0,00 € 

gehobenen Dienst 1 0,50 39,12 € 

höherer Dienst 1 0,50 47,79 € 

        

notwendige Sachkosten als Folgekosten (z. B. Bestellung Material, 

Beauftragung Gutachten, ….) 0,00 €  
        

aufgewendet und damit entstanden  

in der Fachabteilung Gesamtkosten in Höhe von: 86,91  
        

Dazu kommen Kosten beim BzBm, Büro BzBm und Büro BVV in Höhe 

von: 30,00 €  
        

Damit ergeben sich Gesamtkosten von: 116,91 €  
        

 




